



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMAPA, VERACRUZ
2018-2021
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS



Contrato No:
Nombre de la obra:
Cantidades:
Estimación No.
Período de Construcción:
ImpORTE del Contrato:
Compañía:

MCI-007/2018 30 048 007/AD
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUAFORTABLE EN LA LOCALIDAD DE POCHETE NUEVO
HELAS WIRBAUEN, S.A. DE C.V.
1 Y FINQUILITO
03-jun-18
03-jun-19
SI
02-jun-18
02-jun-19
Anteproyecto (18m)
MATERIAL Y FINQUILITO

FINQUILITO DE OBRA

FINQUILITO	CONTENIDO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA		PRECIOS UNITARIOS		VALORES UNITARIOS		VALORES TOTALES	
			NO. DE UNIDADES	NO. DE UNIDADES ALTERNATIVAS	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO ALTERNATIVO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO ALTERNATIVO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO ALTERNATIVO
RSAP-01	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE MCA. A5 PUMPS MODELO SASLU/23 NEMA 6 DESCARGA EN 3º O SIMILAR INCLUYE: SUPERVISION PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	-	1.00	-	\$ 73,296.40	-	\$ 73,296.40	-
RSAP-02	SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE 6" MCA. SNER DE 30 HP, 230 V, 60 Hz, 3 FASES, REBORNABLE O SIMILAR, INCLUYE: SUPERVISION PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	-	1.00	-	\$ 55,665.72	-	\$ 55,665.72	-
RSAP-03	DESMONTAJE Y MONTAJE DE EQUIPO DE BOMBEO DE 30 HP, INCLUYE: DESMONTAJE DE EQUIPO ANTERIOR, INSTALACION DEL EQUIPO NUEVO, INSTALACION DE VALVULA CHECK SOBRE ACABRO AL CASCAMO DE BOMBEO, MANDO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUESTA EN OPERACION.	PZA	1.00	-	1.00	-	\$ 19,081.90	-	\$ 19,081.90	-
RSAP-04	SUMINISTRO DE VALVULA CHECK DE ACERO AL CARBON C-40 PARA BOMBA SUMERGIBLE DE 3" X 25 CM., INCLUYE: SUPERVISION PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	-	1.00	-	\$ 5,015.79	-	\$ 5,015.79	-
RSAP-05	SUMINISTRO DE NIPE ROSCADO DE ACERO AL CARBON C-40 PARA BOMBA SUMERGIBLE DE 3" X 25 CM., INCLUYE: SUPERVISION PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	-	1.00	-	\$ 1,695.36	-	\$ 1,695.36	-
SUMA TOTALES							\$ 164,655.17		\$ 164,655.17	
							\$ 26,341.83		\$ 26,341.83	
							\$ 138,313.34		\$ 138,313.34	

ING. DANIEL TORRES MENDOZA
HELAS WIRBAUEN, S.A. DE C.V.

ANDRE BARRANTES
SUPERVISOR VERIFICO

ANDRE CARLOS VILLALBA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIZBETH FERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL

L.C. MARÍA DEL CARMEN CAMACHO
PRESIDENTE MUNICIPAL